



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIAU  
ESTADO DE MINAS GERAIS

PREFEITURA:	Prefeitura Municipal de Piau - Minas Gerais	CNPJ:	18.338.236.0001/06
OBRA:	Empreendimento de Casas Populares no município de Piau - MG		
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Luiz Fernando do Santos Resende	CREA MG:	203.460/D
PRAZO DE EXECUÇÃO:	8 MESES		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA: SETOP SETOR LESTE DATA BASE ABRIL 2024													
ITEM	CÓDIGO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	15,62%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	350.297,50	52.544,63	52.544,63	52.544,63	52.544,63	52.544,63	52.544,63	35.029,75	0,00	0,00	0,00
2	FUNDAÇÃO , ALVENARIA E VEDAÇÕES	Físico %	23,63%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
		Financeiro	529.880,97	105.976,19	105.976,19	105.976,19	105.976,19	105.976,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Físico %	5,91%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	132.607,82	0,00	0,00	0,00	26.521,56	26.521,56	26.521,56	26.521,56	26.521,56	0,00	0,00
4	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	Físico %	5,71%		0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	128.080,86	0,00	0,00	25.616,17	25.616,17	25.616,17	25.616,17	25.616,17	0,00	0,00	0,00
5	ESQUADRIAS	Físico %	8,85%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	198.413,59	0,00	39.682,72	39.682,72	39.682,72	39.682,72	39.682,72	0,00	0,00	0,00	0,00
6	TELHADO	Físico %	13,52%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
		Financeiro	303.113,64	0,00	0,00	75.778,41	75.778,41	75.778,41	75.778,41	0,00	0,00	0,00	0,00
7	REVESTIMENTOS	Físico %	9,43%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
		Financeiro	211.335,04	0,00	0,00	52.833,76	52.833,76	52.833,76	52.833,76	0,00	0,00	0,00	0,00
8	PISOS E REVESTIMENTOS CERÂMICOS	Físico %	8,27%			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%		
		Financeiro	185.495,08	0,00	0,00	37.099,02	37.099,02	37.099,02	37.099,02	37.099,02	0,00	0,00	0,00
9	PINTURA	Físico %	5,32%				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	119.247,08	0,00	0,00	0,00	23.849,42	23.849,42	23.849,42	23.849,42	23.849,42	0,00	0,00
10	FORRO	Físico %	3,38%				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	75.735,69	0,00	0,00	0,00	15.147,14	15.147,14	15.147,14	15.147,14	15.147,14	0,00	0,00
11	LIMPEZA	Físico %	0,36%					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	7.990,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,70	1.997,70	1.997,70	1.997,70	0,00	0,00
TOTAL		Físico %	100,00%	7,07%	8,84%	17,37%	20,29%	20,38%	15,66%	7,37%	3,01%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 2.242.198,06	R\$ 158.520,82	R\$ 198.203,54	R\$ 389.530,89	R\$ 455.049,01	R\$ 457.046,71	R\$ 351.070,52	R\$ 165.260,75	R\$ 67.515,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Acumulado				R\$ 158.520,82	356.724,36	746.255,25	1.201.304,27	1.658.350,98	2.009.421,49	2.174.682,25	2.242.198,06	2.242.198,06	2.242.198,06

Piau - MG, 08 de julho de 2024.		OBSERVAÇÕES
Luiz Fernando do Santos Resende	203.460/D	